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Änderung / Ergänzung Planungsstand

Planinhalt

1. Änderung

Infrastruktur

Infrastruktur

13.2.7.1

Bauzeitliche Feuerwehrzufahrt Gestütring

670 x 5301:500

Strecke 5601, Bahn-km 13,8+79 - 14,0+64

4.2-BL-4-L013-A9

Kuhn

Kuhn

22.05.2023

22.05.2023
Bergtold22.05.2023

01.12.2023

01.12.2023Ausgangsverfahren: 1. Änderung im laufenden Verfahren - (neue Anlage)
bleibt frei

01.12.2023

01.12.2023

08.12.2023

gez. ppa. Lochbihler

gez. i.V. Kuhn

gez. i.V. Beer

Bauphase 1: bestehende Feuerwehrzufahrt zum Gebäude Gestütring 10 über Gestütring wie im Bestand
M = 1:500

- Rückbau Bestand (Gebäude, Tankstellendach, Müllplatz, etc.), Verlegung Müllplatz
- Herstellung Bohrpfähle für Baugrube Tunnel, inkl. Düker
- Abdeckelung Baugrubenverbau Düker für Baustraße und Feuerwehrzufahrt
- Herstellung Baustraße und Feuerwehrzufahrt

Bauphase 2: Feuerwehrzufahrt zum Gebäude Gestütring 10 über Goethestraße

M = 1:500

- Herstellung Bohrpfähle für Baugrube Tunnel
- Herstellung Baustraße
- Herstellung Tunnelbauwerk

Bauphase 3: Feuerwehrzufahrt zum Gebäude Gestütring 10 über Gestütring auf fertiggestelltem Tunnelbauwerk

M = 1:500

- Herstellung nächster Abschnitt

Bauphase 3
Querschnitt Bau-km 14,0+13
M = 1:200

- Feuerwehrzufahrt über Gestütring auf
fertiggestelltem Tunnelbauwerk

Legende:

Bohrpfähle im Bau

Bohrpfähle fertiggestellt

Baustraße

Feuerwehrzufahrt

temp. Feuerwehrzufahrtsfläche

best. Zuwegung

Planfeststellungsgrenze

→

Planungsgrundlage Stand Quelle
digitale Flurkarten 01/14 LVG München

terrestrische Vermessung 01/14 Büro Stiftinger
Auswertung Befliegung 07/07 Karner Ingenieure GmbH

Nacherhebung Kataster 09/22 ADBV Erding
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